



## «Бородатое» строительство

По плану, теплоэлектростанция фабрики № 5 нужно было пустить в ход к 1 января 1936 года. После этого срока мы прожили 11 месяцев, но станция всё ещё не отстроена. И никто не знает, когда она будет готова. По крайней мере, главный инженер ОКС'а тов. Басов нам заявил, что он ничего определённого сказать не может.

Правда, на фабрике предполагают пустить ТЭЦ к 1 марта 1937 года, но это число называют с опаской. Дело в том, что, как и раньше, никакой борьбы за быстрее окончание строительства станции нет.

К числу недоделок на станции относятся: установка третьего котла (он ещё не получен), электрооборудование самой ТЭЦ и подстанции, завершение работ по теплофикационной магистрали и так далее. Всё это по сравнению с тем, что уже сделано, не представляло бы большого труда, если бы на фабрике всерьёз занимались строительством ТЭЦ.

---

\* Чаусова, ?. «Бородатое» строительство / ?. Чаусова // *Коммунар*. — 1936. — 5 декабря. — С. 2.