



## Когда в товарищах согласья нет

### О неудовлетворительном положении дел на пусковых объектах Переславского химического завода

Пуска их ждали в канун нового года. Новые комплексы по производству магнитных лент на 2 миллиарда погонных метров, фотобумаги на 13,5 миллиона квадратных метров и фотопластинок на 200 тысяч квадратных метров в год позволили бы коллективу Переславского химического завода уже нынче вдвое увеличить производство продукции. Но комплексы остались незавершёнными. Коллектив треста «Переславльстрой» не выполнил свои обязательства: по генеральному подряду он освоил за год лишь 73 процента выделенных капиталовложений.

Сам по себе факт срыва обязательств коллективом, возможности которого не вызывали сомнений, является из ряда вон выходящим. В начале января вопрос о ходе строительства химзавода был обсуждён на совещании с участием заместителя министра химической промышленности СССР В. В. Листова и заместителя министра строительства СССР С. Е. Якубанца. Оперативно были вскрыты недостатки в работе как генподрядчика, так и заказчика-завода. Совещание наметило меры по ускорению темпов строительства, определило новые сроки сдачи объектов в эксплуатацию: производства магнитных лент — первая половина этого года, фотопластинок — третий, фотобумаги — четвёртый кварталы.

Прошло два месяца. Срок достаточный, чтобы развернуть строительство в полную меру сил и возможностей. Что же предпринято?

Трест в целом выполнил план первых двух месяцев. Однако из пяти строительных подразделений в январе два не справились с заданиями. Субподрядчики же, подчинённые Минмонтажспецстрою, в большинстве своём не выполнили ни январских, ни февральских заданий. Участок «Промвентилиация», где начальником Е. И. Малышев, при плане 50 тысяч рублей в январе освоил на комплексах лишь 30 тысяч. «Термоизоляция», которой руководит В. И. Адаменко, и того меньше. Не удалось основательно поправить дело и в феврале.

— Фронта работ нет, — объясняет ситуацию тов. Адаменко.

Но присутствовавшие при разговоре недавно назначенный управляющим трестом Р. П. Краминский и другие специалисты с этим не согласились. Оказывается, изоляционники, как и прочие субподрядчики, при добросовестном отношении к делу вполне могли выполнить задания.

Лишь на 69 процентов выполнило январский план специализированное управление отделочных работ треста — СУОР, возглавляемое П. И. Красовым. Весь месяц оно занималось переделкой того, за что отчиталось ещё в декабре. Переделки — результат плохого качества работ, выполненных в условиях авралов и штурмов.

— С декабря у нас затишье, — говорит начальник строящегося производства магнитных лент В. В. Андриенко. — Вот получили одну машину, монтировать бы её. А тут выяснилось, что фундамент строители заложили не так, как надо. Переделывают. Февраль ушёл на это.

На указанном объекте особенно широк фронт работы для отделочников. В феврале и они пришли сюда. Высокими темпами, с хорошим качеством работает здесь сводная бригада плиточников-облицовщиков из трестов «Ярхимпромстрой» и № 16 под руководством Н. В. Панько. Обычная прибавка к норме — 25, а то и 30 процентов. Но далеко не все отделочники трудятся с напряжением: то нет раствора, то привезли, да не тот, то ждут монтажников.

Как в замедленной съёмке идёт дело на объектах, сдача которых запланирована на конец года. Вот фотографии рабочего дня отдельных бригад. 18 января бригада каменщика В. С. Ко-

---

*\*Дьяченко, В. Когда в товарищах согласья нет / В. Дьяченко, И. Коротеев, С. Акишин // Северный рабочий. — 1974. — 7 марта. — С. 2.*

вырёва на 43-м и 102-м корпусах простояла полдня из-за отсутствия раствора. Столько же времени и по той же причине потеряла бригада А. И. Филатова на 71-а и 72-м корпусах. Таких примеров много. Происходит это прежде всего потому, что прорабы и мастера беспечно относятся к организации труда бригад, работу их не контролируют.

У строителей в свою очередь много претензий к комбинату производственных предприятий треста (начальник А. П. Осокин, главный инженер И. Г. Фролов. Раствор и другие изделия отсюда поставляются низкого качества, с невысокой заводской готовностью. График подачи материалов нередко нарушается. Руководителей комбината не раз критиковали, наказывали материально. Они давали слово улучшить работу, но изменений пока не видно. И не удивительно. Нет в коллективе треста постоянной борьбы, конкретного и боевого соревнования за высокое качество строительных работ, экономию и бережливость.

Конечно, многие бригады и участки работают с высокой производительностью труда, не допускают брака. Это коллективы плотника-бетонщика А. В. Корнилова, каменщика М. И. Пантюшина, маляра В. А. Купцовой и других мастеров своего дела. Но опыт их не стал достоянием всех.

Социалистическое соревнование за ударные темпы строительства, с чего надо было начать год, до сих пор по-настоящему не организовано. Разумеется, в тресте приняли обязательства. Комплексные бригады заключили между собой договоры на соревнование. Но кто впереди, кто отстаёт по итогам соревнования за месяц — об этом можно узнать разве что в отделах труда и зарплаты строительных управлений. Доски показателей на объектах не заполняются. Выцвел и обветшал флаг трудовой славы на 31-м корпусе.

Руководители строительного управления №3 откровенно говорят, что им «пока не до соревнования». С декабря прошлого года в тресте идёт разговор о слиянии этого управления с первым. А пока специалисты здесь, по выражению начальника отдела труда и зарплаты Р. Ф. Ильясовой, два месяца будто в лесу — не столько организацией труда занимаются, сколько гадают, где и кем будут работать.

Забыт договор о содружестве и взаимопомощи, заключённый в начале прошлого года между коллективами треста и химзавода. Содружества как такового пока не получилось. А вот разногласия усилились. К примеру, январь ушёл на выяснение отношений и составление титульных списков, которые переделывали двенадцать (!) раз. Думается, что по вопросам строительства на заводе должен сказать своё веское слово городской комитет партии.

В. Дьяченко, председатель комиссии  
парткома химзавода по контролю  
за капитальным строительством,  
руководитель рабкоровского поста;  
И. Коротеев, бригадир комплексной бригады  
треста «Переславльстрой», председатель  
группы народного контроля СУ-1,  
член рабкоровского поста;  
С. Акишин, собкор «Северного рабочего».