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Пусковой стройке нужна помощь

Растёт город Переславль-Залесский, особенно жилой массив крупнейшего предприятия —
химического завода. И настоятельной необходимостью стала здесь ещё одна школа. В 1979
году в шестом микрорайоне был заложен фундамент школы-десятилетки на 1 568 учащихся.
Это будет целый комплекс — замечательное учебное заведение с 40 классами-кабинетами
и помещениями для групп продлённого дня, с просторными вестибюлями, актовым залом, сто­
ловой и пищеблоком, гимнастическим и спортивным залами, крытым плавательным бассейном.
На пришкольной территории предусмотрены спортивная зона, опытный участок с теплицей
и садом.

Школа — вводный объект. Построить её поручено нашим бригадам, и мы взяли обяза­
тельство сдать объект 25 августа. Решили вести строительство методом объектного подряда,
в основе которого карты трудовых процессов. Каждый участник стройки считает своим долгом
рационально организовать свой труд, использовать передовой опыт, экономить материалы,
максимально сокращать затраты. Работаем в две смены.

Коллективы бригад трудятся с большим желанием построить школу в срок, показательной
по качеству. Однако наше хорошее настроение портят нарушение поставщиками договорных
обязательств, срывы графика снабжения стройматериалами. Ярославские заводы ЖБИ-1
и ЖБИ-2 крайне плохо обеспечивают нас железобетонными конструкциями: в январе они
недопоставили 60, а в феврале 40 процентов плит перекрытий, перемычек от запланированного.
Теряется драгоценное время, а ведь по графику все три блока школы должны быть сданы под
монтаж и отделку в апреле.

Мы неоднократно обращались к руководству треста «Переславльстрой» и в исполком
горсовета, требовали принять меры. Нам обещали, но положение к лучшему не изменилось.

Пока неактивно участвуют в строительстве школы субподрядные организации. В первом
квартале Ярославское монтажное управление треста «Центрэлектромонтаж», «Севсантех­
монтаж», УМСР, ЯУМПР должны выполнить работ на объекте на 46 тысяч рублей. Лишь
управление механизации строительных работ освоило за два месяца 11 из запланирован­
ных 30 тысяч рублей. Остальные субподрядчики в январе и феврале практически к работам
не приступали.

Из общей сметной стоимости школы 1 миллион 240 тысяч рублей нам, генеральному
подрядчику вместе с субподрядными организациями, нынче, чтобы сдать объект под ключ,
надо освоить почти 900 тысяч рублей. С учётом допущенного по вине поставщиков отставания
необходимо в оставшееся время производить работ на 140—150 тысяч рублей ежемесячно.
Заботой о резком и быстром улучшении дел на вводном объекте и продиктовано наше письмо
в редакцию «Северного рабочего». Надеемся, что его прочтут руководители и рабочие ЖБИ-1
и ЖБИ-2, субподрядных организаций. И ответят делом.
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