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Нужен ли «пусковой минимум»?

Переславский опытный завод по выпуску оборудования для животноводства и кормопроиз­
водства переживает сейчас пору становления.

О специфике производства и о том, что будет представлять собой предприятие в ближай­
шем будущем, когда войдут в строй строящиеся сейчас корпуса, рассказывает его директор
Н. И. Кучменко:

— Мы изготовляем различное оборудование для кормопроизводства и животноводства:
навесы для хранения кормов, конструкции для устройства выгульных площадок, различное
оборудование для кормораздачи. Уже сейчас оно поставляется не только в районы нашей
области, но и в Приморский край, зону БАМа, хозяйства Прибалтики, Украины, Средней Азии.

С вводом в эксплуатацию новых корпусов численность коллектива завода возрастёт более чем
в два раза, а мощность завода — в восемь раз. Скоро начнётся строительство 72-квартирного
дома, общежития для малосемейных, детского комбината.

Обязательствами предусмотрено ввести в эксплуатацию новые корпуса завода к 7 октября.
Значит, уже в эти дни все вопросы, связанные с поставкой оборудования, концентрацией сил
на объекте, проектными дополнениями и увязками, должны быть решены, чтобы строители
и субподрядчики могли работать, не оглядываясь по сторонам и не отвлекаясь. Однако
нерешённых вопросов пока более чем достаточно*

Если проанализировать состояние дел на строящемся заводе, то картина вырисовывается
следующая. Строительная готовность административно-бытового корпуса высокая. Коллектив
СУ-1 треста «Переславльстрой» сделал всё, чтобы подготовиться как можно лучше к работе
в зимних условиях: произвёл утепление помещений, закрыл проёмы. Сейчас здесь можно бы
продолжать штукатурные работы и отделку, но не подведено тепло. Дело в том, что монтажников
треста №7, ведущих магистральный трубопровод, сдерживает отсутствие запорной арматуры.
Не хватает для ускорения строительства и многого другого. Начальник СУ-1 А. А. Сергеев
говорит:

— Сейчас на объектах завода работа должна кипеть, людей достаточно. Но кабельная про­
дукция отсутствует, так что электромонтажники работают не в полную силу, как и сантехники.
Кроме того, мы не располагаем документацией на гальваническое отделение: она находится
в стадии переделки, проработки.

Очень важно приблизить поставку оборудования с опережением не менее чем на квартал.
Ну и самое главное — до сих пор не решены многие финансовые вопросы.

Больше всех заинтересован в скорейшем вводе объектов заказчик (директор Н. И. Кучменко).
И в то же время самые большие претензии — к нему же.

Надо сказать, заказчик шёл навстречу всем разумным требованиям и предложениям
строителей. К примеру, очистные сооружения приблизили к объектам, как и канализационную
станцию, что позволило вести строительство на меньшей площади. Строительный комплекс
приобрёл большую компактность, в будущем это упростит управление производством, сделает
более крепкой взаимосвязь между подразделениями.

— К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем комплектного оборудования, — рас­
сказывает директор. — Дело в том, что объединение «Союзавтотракторокомплект» поставку
оборудования производит только в год ввода объекта в эксплуатацию. Так что основное обо­
рудование будет получено в течение первого и второго кварталов. Мы стараемся всё-таки
максимально ускорить эту работу и добились того, чтобы часть поставок была осуществлена
уже в ближайшее время.
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И всё-таки претензий к дирекции остаётся много: не выдана документация на установку
линий цинкования в гальваническом отделении, надо изготовить большое количество нестан­
дартного оборудования. А ведь именно заказчик ещё в прошлом году должен был приложить
максимум усилий, чтобы подготовить документацию в полном объёме, своевременно прове­
сти корректировки технологического плана. В таких делах всякая задержка влечёт за собой
серьёзные издержки.

Многие из них вызваны тем, что завод строится с превышением нормативных сроков.
Строители хотели бы ускорить дело и предлагают заказчику выдать документацию на пусковой
минимум, иначе говоря, исключить из проекта гальваническое отделение, склад, некоторые
инженерные сети. Строителей из СУ-1 можно понять: ведь им поручены сейчас два важнейших
объекта — кроме завода по выпуску оборудования для села, ещё новый цех фотопластинок
объединения «Славич». Последний к тому же считается объектом многосложным: внутренняя
«начинка» его — это самое современное оборудование, которое предстоит хорошо изучить,
прежде чем вести монтаж.

И всё-таки с предложением СУ-1 соглашаться не хочется. Пусковой минимум вряд ли можно
назвать хозяйским решением. Усечённая схема производства обязательно ограничит возмож­
ность этого очень нужного для области предприятия, вызовет массу трудностей с освоением
мощностей.

В заключение скажем, что план января в сумме 70 тысяч рублей строители выполнили.
В целом неплохо работали они и в феврале. Заказчик и подрядчик едины во мнении, что
освоить оставшиеся 870 тысяч рублей до 7 октября — срок реальный. Но при условии, если все
неясные на сегодня вопросы удастся решить.
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