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Успех строителей газопровода

Досрочно завершены строительно-монтажные работы
на компрессорной станции в Переславле-Залесском

Сооружение магистрального газопровода Уренгой—Грязовец—Москва подходит к концу.
Сейчас заканчиваются испытания стальной магистрали, протянувшейся более чем на 2 800
километров. В канун Первомая в Москве будет торжественно зажжён факел газа, доставленного
сюда по трубопроводу из далёкого Уренгоя.

Однако газопровод — это не только подземная магистраль, но и сложнейшие комплексы
наземных сооружений. Если после окончания первой очереди газопровода в столицу будет
ежесуточно поступать 50—60 миллионов кубометров газа, то позже, когда вступят в строй
компрессорные станции, эта цифра будет удвоена.

Строительно-монтажные работы на одной из этих станций — Переславль-Залесской
завершены. По нормам Госстроя СССР на сооружение её планировалось первоначально

22 месяца. Применив передовую организацию труда, коллективы объединения «Татнефтестрой»
и других специализированных строительных организаций взяли обязательство сократить этот
срок до 8 месяцев. Фактически же на строительство важнейшего объекта, сметная стоимость
которого превышает 3 миллиона рублей, было затрачено чуть более полугода.

За счёт чего смогли новаторы добиться этого успеха? Впервые в своей практике коллектив
объединения «Татнефтестрой» вёл работы силами восьми специально созданных производствен­
ных комплексов. Каждый комплекс полностью нёс ответственность за определённый вид работы
или за какой-либо конкретный объект. Так, первый комплекс выполнял работы по сооружению
подстанции, линии электропередач, напорной канализации, очистных сооружений, артезианских
скважин, внешнего водовода, подъездной автодороги, внешних сетей связи. Коллектив второго
комплекса монтировал инженерные сети водопровода и канализации, внутренние электросети
КИП и автоматики, выполнял другие работы.

Каждый комплекс имел свой штаб. В него в качестве начальника входили один из руководи­
телей СМУ или ПМК и 2—3 инженерно-технических работника. В соответствии с графиком
производства работ начальникам комплекса ежедневно выдавались оперативные задания. Штаб
стройки каждые три часа анализировал ход работ, что давало возможность в короткие сроки
выправлять положение в случае каких-то сбоев.

— Комплексы позволили нам сконцентрировать силы на главных направлениях, — говорит
начальник объединения «Татнефтестрой» В. Н. Зиновьев. — Они значительно повысили
ответственность инженеров за порученные им работы. Порой на одном участке трудится
до десяти организаций. Штабу стройки трудно было контролировать их работу, под его
началом находится множество подобных участков. А начальник комплекса ежедневно руководит
только одним участком и несёт персональную ответственность за выполнение программы
работ, предусмотренных графиком. Кроме того, комплексы не дают распыляться рабочей силе,
материально-техническим ресурсам. Готовые объекты каждого комплекса автономно сдавались
рабочей комиссии.

Строительство станции велось блочно-комплектным методом. Все сооружения её в виде бло­
ков и блок-боксов изготовлялись индустриальным способом в заводских условиях и поставлялись
на стройплощадку уже в собранном виде.

Участники строительства станции широко развернули соревнование по принципу «Рабочей
эстафеты». Договор о трудовом содружестве подписали коллективы 18 бригад и экипажей
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из восьми организаций. Они решили еженедельно осваивать не менее 100 тысяч рублей
капиталовложений, работать под девизом «Дорогу смежнику». Итоги соревнования подводились
еженедельно.

Призовые места в соревновании не раз занимали бригады Н. Кислинского, В. Падюкова,
Н. Чатурова из МУ-5 треста «Таткомплектмонтаж», Н. Загуменного, А. Бакулина из ПМК
треста «Удмуртнефтегазстрой», С. Давлетова, Г. Аращамедова, А. Беляева из СМУ-1 треста
«Средазнефтегазмонтаж» и другие.

Разносторонними специалистами проявили себя и занятые на этом объекте переславцы —
плотники-бетонщики из бригады Аркадия Бакулина. Они подготовили все шесть фундаментов
под агрегаты, фундаменты под пылеуловители. Затем бригада занялась гидроизоляцией шлейфов.
И на этой непривычной для них работе Аркадий Бакулин, Вениамин Урусов, Валентин Козырев
и другие на 120—130 процентов перевыполняли задания.

Завершив работы на Переславль-Залесской компрессорной станции, строители концен­
трируют усилия на двух других станциях, находящихся на территории нашей области, —
Даниловской и Гаврилов-Ямской. Их цель — и эти объекты сдать в эксплуатацию досрочно.

Выездная редакция «Северного рабочего»
на строительстве газопровода
Уренгой—Грязовец—Москва.
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