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Переславский химический...

«Стройка», «химзавод» — эти два слова сегодня прочно вошли в обиход переславцев.
С ними жители древнего города на Трубеже связывают будущее своего города, его обновление.
Приезжий человек узнаёт об этом по внешним приметам: на одной улице укладывается коллек­
тор, на другой — появилось каменное здание узла связи, на третьей — прочтёт объявления,
приглашающие выпускников школ осваивать профессии химиков.

У городской окраины придорожный плакат-указатель подсказывает: вправо от шоссе —
стройка химзавода. Её ведёт трест «Переславльстрой». Дорога минует новый жилой микрорай­
он, застроенный пятиэтажными зданиями. За ним и открывается глазам большая площадка
строительства. Объекты на ней растут островками. Самый большой — это пусковой комплекс
первой очереди: два основных технологических корпуса и цех рекуперации. Для чего организу­
ется новое производство? На этот вопрос отвечает директор химзавода Евгений Андреевич
Лисицын.

Что мы строим

Развитие нашего производства предусмотрено Директивами XXIV съезда КПСС, в ко­
торых уделяется большое внимание увеличению выпуска продукции бытовой химии. Спрос
населения на многие товары бытовой химии непрерывно растёт, и для его удовлетворения
пятилетним планом предусмотрено резкое увеличение производства таких видов продукции, как
кинофотоматериалы, магнитная лента.

На нашем заводе объёмы производства этой продукции по сравнению с 1970 годом возрастут
в шесть с лишним раз. К концу текущей пятилетки предприятие будет выпускать десятки
миллионов квадратных метров фотобумаги, и не только для чёрно-белой, но и цветной пе­
чати, миллиарды погонных метров магнитной ленты, большое количество другой продукции,
как, например, фотопластинки, комплексы «фото-момента», предназначенные для получения
непосредственно в аппарате готовых фотоснимков сразу же после съёмок.

Пусковой комплекс первой очереди — абсолютно новое для переславских химиков про­
изводство. Новое по технологии, новое по оборудованию и, конечно, по самой продукции —
магнитную ленту наш завод ещё только начнёт у себя осваивать. Лента эта, хорошо известная
владельцам магнитофонов, довольно-таки трудна в изготовлении. И прежде чем ей появиться
на бобине — тонкой (всего в 35 микрон), эластичной, способной долго и хорошо хранить запись
музыки или голоса, лента пройдёт путь своего рождения в сложных физических и химических
процессах.

Непременным условием их выполнения является высокая стерильность производственных
помещений и самого оборудования. Требования к чистоте почти такие же, как в хирургической
операционной. Никаких пылинок в воздухе или на стенах? Даже строители удивлены тем,
что им приходится так тщательно и не в один слой отделывать светлой масляной краской
потолки основных цехов, а стены облицовывать белой плиткой. В корпусах оборудовано мощное
вентиляционное хозяйство и установлены кондиционеры.

Новое производство оснащается современным технологическим оборудованием. Основная его
часть наготовлена на отечественных заводах. Одновременно с монтажом машин и механизмов
идёт подготовка кадров.

Вслед за этим производством будут вводиться новые корпуса, в которых будет организовано
производство фотобумаги и фотопластин. Развитие нашего завода изменит и облик города,
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положительно скажется на его благоустройстве. На средства, выделенные заводу, уже в текущем
году, кроме здания районного узла связи, родильного дома, строятся детский комбинат,
профтехучилище, общежитие для работников завода, 67-квартирный жилой дом. Заложен
комплекс зданий химико-технологического техникума. На очереди — строительство новой
школы.

В перспективе на пятилетие намечаем начать строительство больничного городка, соб­
ственного профилактория и базы отдыха, расширить пионерский лагерь, ввести десятки тысяч
квадратных метров жилой площади. К концу десятой пятилетки, то есть при полном раз­
витии завода, в Переславле появится по существу второй город, новый и благоустроенный.
Да и, начиная с текущего года, стройка завода решает для города ряд серьёзных проблем
коммунального хозяйства: устройство и развитие водопровода, канализации, асфальтирование
и благоустройство ряда улиц.

Наша обоюдная задача — вместе со строителями лучше и полнее освоить капитальные вло­
жения, быстрее ввести в действие новые мощности и объекты культурно-бытового назначения.

А с теми, кто строит завод, читателей знакомит секретарь партийного комитета треста
«Переславльстрой» Фёдор Степанович Зайченко.

Рождением обязаны заводу

Наша строительная организация молодая. Ей нет и трёх лет. Несмотря на такой короткий
срок, в подразделениях окрепли и сложились хорошие коллективы. Своим рождением трест
действительно обязан новому заводу. Для его строительства и создан. В общем объёме наших
работ — более двух третей составляют работы на объектах химзавода. Организационный период
проходил негладко: требовалось подобрать кадры командиров строек, квалифицированных
рабочих, накопить опыт.

В 1969—1970 годах работали с убытками, а нынче добились заметных сдвигов. И с планом
коллектив из месяца в месяц справляется, и работает безубыточно. Объекты химзавода — для
наших строителей главные. Люди хорошо понимают свою ответственность за своевременный
их ввод, стремятся трудиться высокопроизводительно.

В соревновании выявляются лучшие, те, с кого берут пример остальные. В управлении
отделочных работ добрую славу снискала бригада штукатуров, которой руководит Александра
Ивановна Шарова. Трудится этот коллектив хорошо, добивается высокого качества выполнения
отделочных работ. На каждый объект бригада берёт аккордный наряд и успешно справляется
с установленными заданиями.

В этом же управлении высоких показателей достигла бригада плотников, которую возглавляет
В. В. Дружков. Члены бригады добились ликвидации простоев, держат крепкую дисциплину,
и это положительно сказывается на результатах их труда.

— За нами дело не станет, — так говорят каменщики из бригады В. С. Базаркина, которая
по праву считается лучшей в коллективе второго стройуправления. И действительно это
так, бригада возводила многие объекты, достигла хорошего качества кладки и постоянно
перевыполняет нормы выработки.

Вот уже больше года с честью носит звание лучшей бригады нашего треста комплексная
бригада А. В. Корнилова. Бригадир показал себя отличным организатором работ, высоко­
квалифицированным строителем. На устройстве фундаментов, установке арматуры, опалубке
и бетонных работах члены этой бригады проявляют смекалку и бережливость. Здесь доби­
лись многократного использования опалубки, экономят стройматериалы, умело организовали
труд в звеньях. В феврале бригада сберегла материалов на 400 рублей, в марте — на 279
рублей, а в апреле — на 1 497 рублей. Среди передовиков строительства можно назвать также
арматурщицу В. А. Шепелеву, оператора растворо-бетонного узла Д. А. Тихонова и других
работников.

Немало замечательных строителей возглавляют мастерские и прорабские участки, трудятся
в коллективах субподрядных организаций. У всех забота одна — лучше скоординировать наши
усилия, более чётко организовать труд, использование механизмов и техники, чтобы хорошо
справиться с поставленными задачами.
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Как обстоят дела на стройке?

Промплощадку строители треста начали осваивать два года назад. В прошлом году были
построены почти все вспомогательные объекты, призванные обеспечивать нужды производства.
Это — сети и станции водозабора, подготовки и подачи воды на завод и в котельную,
объекты обеспечения теплом и паром, очистные сооружения, ремонтно-механический цех,
пожарное депо. Осенью 1970 года предусматривалась и сдача технологических корпусов
пускового комплекса. Однако задержки в поставке оборудования, низкая готовность объектов
по строительно-монтажным работам, некомплектная проектная документация, несогласованность
в действиях строителей и заказчика явились причинами того, что в первоначальный срок
не уложились.

В нынешнем году график предусматривал сдачу этих объектов под пусконаладочные работы
в мае и июне. И снова задержка. Причём во многих случаях можно было бы избежать, действуй
строители более организованно и настойчиво. На 10 июня в корпусе 39 «А» общестроительные
работы были завершены. В соседнем корпусе «Б» отделочникам предстояло завершить работы
в ряде помещений. Но основное уже зависело от субподрядчиков: монтажники треста №7
встретили немало трудностей по технологическому оборудованию. Машина для получения
лавсановой основы поступила на завод с опозданием. Лишь недавно дослали её последние узлы.
К тому же на заводе-изготовителе она не проходила даже контрольной сборки.

Незначительные объёмы работ недоделаны прорабскими участками трестов «Центросан­
техмонтаж» и «Промвентиляция». Управление механизации строительных работ (начальник
А. А. Пупышев) отстаёт с благоустройством территории пусковых объектов. До сих пор
управление не устранило недоделки по сетям канализации и водопровода.

В отличие от прошлого года, у треста и заказчика больше стало взаимной координации,
выработался единый план действий. И хотя отставание ещё не устранено, перелом произошёл
и сдвиги налицо. Разноречия в оценке сделанного, привычные «дуэли» и выискивание «козлов
отпущения» уступают теперь место духу сотрудничества и взаимопомощи. Такой настрой
у руководителей треста и завода — очень хорошее подспорье делу. Для трестовских работников
важно ещё найти «общий язык» с субподрядными организациями, наладить более чёткий ритм
совместной работы.

Третий квартал — срок сдачи пускового комплекса. Главное сейчас — быстрее подготовить
корпуса под пусконаладочные работы. Бюро горкома партии, рассматривая на своём заседании
в середине мая ход строительства химзавода, отметило, что имеется реальная возможность
уложиться в намеченные сроки. С этим согласны и стороны, участвующие в строительстве.
Дело за тем, чтобы организованно форсировать сдаточные работы.

Но нельзя не сказать и о дальнейшей перспективе строительства. На очереди — новые
объекты. Однако до сих пор документация по заделу будущего года готово лишь на 20
процентов. Отсутствует проектное задание по второй очереди, не решён такой важный вопрос,
как сброс промстоков, не выбраны варианты водоснабжения завода в будущем. По строительству
завода нет сводного сметно-финансового расчёта. Эти и другие вопросы требуется решать
безотлагательно, ибо на исходе уже полугодие, и строителям надо готовиться к работам
будущего года, имея ясную перспективу.

Серьёзного улучшения оставляет желать работа института «ГосНИИхимфотопроект». Здесь
не выдерживают сроки выдачи проектной документации. Качество её низкое, и многие просчёты
проектировщиков ведут к переделкам и дополнительным затратам. Только в текущем году
по корпусам 39 «А» и 39 «Б» были выполнены дополнительные работы на сумму около 100 тысяч
рублей. Недостаточно осуществляется авторский надзор. Много времени уходит на согласование
и принятие решений.

У строителей и химиков накоплен первый опыт совместной работы. Отобрав и закрепив
лучшее, надо и дальше совместными усилиями решать поставленные задачи. Пусковой комплекс
Переславского химического завода должен вступить в действие в установленный срок.

В. Шатов,
специальный корреспондент
«Северного рабочего».
г. Переславль-Залесский.
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