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Ответ на общественный запрос

При строительстве Переславского химического завода в течение восьмой и девятой пятилеток
было допущено отставание в развитии железнодорожного и складского хозяйства от роста
производственных мощностей.

Администрацией и партийным комитетом были приняты меры по укреплению материальной
базы железнодорожного и складского хозяйства, организации круглосуточной разгрузки вагонов,
по улучшению организации труда, укреплению трудовой и производственной дисциплины.
Это позволило простой вагонов в 1977 году снизить до 14 часов, в 1978 году до 9,6 часа,
за 9 месяцев 1979 года до 7,4 часа. Но это значительно больше нормы, равной 2,5 часа.

Общественный запрос редакции «Северный рабочий» обсуждался на собрании партийно­
хозяйственного актива завода. Разработаны мероприятия, направленные на дальнейшее совер­
шенствование комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, строитель­
ство склада готовой продукции на 20 тысяч квадратных метров полезной площади, тепловозного
депо, расширение подъездных путей, улучшение организации труда, укрепление трудовой
и производственной дисциплины, внедрение опыта ленинградцев и челябинцев, одобренного
ЦК КПСС.

Учитывая рекомендации областной научно-технической конференции по комплексной ме­
ханизации и автоматизации транспортно-складских операций, проведённой в 1977 году, завод
построил контейнерную площадку общего пользования. С пуском контейнерной площадки завод
планировал до 80 процентов готовой продукции отгружать контейнерами. Однако при ежемесяч­
ной потребности 600 контейнеров управление Северной железной дороги фактически поставляет
в среднем 250 контейнеров в месяц. Это вынуждает завод при недоподаче контейнеров просить
дополнительные вагоны, что приводит к дополнительным расходам и простоям вагонов. После
неоднократных обращений к начальнику Ярославского отделения дороги т. Малхазову в настоя­
щее время завод вторично обратился к начальнику управления дороги т. Швайченкову для
положительного решения этого вопроса, что наряду с выполнением утверждённых мероприятий
по заводу позволит полностью изжить сверхнормативные простои вагонов.
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