



Выполнение плана наладилось, дело — за транспортом

На Берендеевском торфопредприятии план добычи по основному машино-формовочному способу выполняется на 94—100 процентов. Недостающее количество торфяников (3 артели) пополнено, малый гидроторф и фрезер также имеют все данные для выполнения плана.

Теперь перед торфопредприятием стоит задача своевременной вывозки торфа. До января 1932 г. нужно вывезти 22 тысячи тонн, а сейчас имеется всего 10 вагонов и 2 ккм. рельс. Ивгосторф вместо необходимых 12 ккм. рельс — обещает 6 ккм., вместо 3 паровозов и 45 вагонов — 1 паровоз и 15 вагонов. Паровоз Ивгосторф должен был прислать в конце июня, вагоны — в начале июля, но ни того, ни другого до сих пор нет. Между тем подготовка болота к следующему сезону требует перевозки грузов и лесоматериалов до 200 тысяч тонн, что грузовой тягой выполнено быть не может.

Беззаботному отношению Ивгосторфа РКИ должна положить конец.