



Почему отстаёт Берендеевское торфопредприятие

Берендеевское торфопредприятие — одно из отстающих в области. Объясняя отставание, руководители предприятия, партбюро и торфком ссылаются обычно на плохую помощь со стороны треста, на нехватку рабочей силы, жилищ, оборудования механической мастерской и тому подобное. Во всём этом есть доля правды. Однако главные причины отставания предприятия не в этом.

Формовочные машины Берендеевского торфопредприятия начали работать 18 апреля — на несколько дней раньше, чем началась добыча элеваторного торфа на других предприятиях треста «Яргосторф». Тем не менее, по выполнению плана предприятие находится на последнем месте. На 13 мая оно задолжало уже 1 379 тонн кускового торфа.

Руководители торфопредприятия отсиживаются в канцелярии, «руководят» торфодобычей из кабинетов. В бригадах, занятых добычей, никто из руководителей не бывает, не интересуется, как идут дела. А дела идут не блестяще. Директор торфопредприятия тов. Ипполитов и главный инженер тов. Цейтлин лишь на днях узнали, что канавы не прочищены, что места добычи торфа заливаются водой, вследствие чего торф берётся не на полную глубину залежей — около одной трети торфяного слоя не выбирается. Отсюда — частые перестановки машин на новые места, большие простои.

Плохо были подготовлены формовочные машины, в результате чего они работают не на полную мощность. В приёмной коробке машины № 3 нет дробителя. Бригадир Чепурину приходится, вооружившись здоровым колом, дробить торф в приёмнике. Понятно, что такого рода «механизация» хороших результатов дать не может.

Нет подлинной борьбы за качество. Торф на формовке стелют плотно. Секачи не дорубливают его до конца, некоторые стильщики не кладут, а бросают транспортные доски с торфом, который при этом разлетается на мелкие куски.

Не налажено как следует бытовое обслуживание торфяников. Прошёл уже месяц, как начался торфосезон, но на торфопредприятии всё ещё не сумели хорошо организовать общественное питание. В столовой часто нельзя получить стакана чая. Люди на работе не обеспечены питьевой водой. Доставка обедов к месту работы не организована.

Ничто не мешает руководителям торфопредприятия устранить эти недостатки.

Пришло время начинать фрезерную добычу. Между тем подготовка к ней на торфопредприятии ещё далеко не закончена. На участке № 2, который должен добыть фрезерного торфа 75 процентов к плану всего торфопредприятия, не хватает рабочей силы, недостаёт трактористов. Вместо 17 техников есть только 9. Не закончен ремонт 6 тракторов, не хватает 5 ворошилок, 3 волкователей, 2 фрезкультиваторов и 2 фрезбарабанов. Это оборудование на предприятии имеется, но оно не отремонтировано.

Участок лишь наполовину обеспечен тачанками для возки торфа. А ведь ещё не так давно все были уверены в том, что тачанки имеются в избытке. Сейчас выяснилось, что техническая годность тачанок едва достигает 50 процентов.

Не подготовлены как следует поля. На третьем поле ещё не раскорчёвано 15 гектаров, медленно идут уборка и сжигание очёса. Задерживаются расчистка канав, а отсюда — и начало добычи фрезерного торфа.

Плохую работу руководителей торфопредприятия ярко характеризует и то, что до сего времени бригады торфяников этого участка не имеют заданий, рабочие не закреплены за картами фрезерных полей.

Не лучше с подготовкой к добыче фрезерного торфа и на участке № 1.

А. Сташнёв.