



## Под суд виновников развала плёночного производства

### Из постановления ЦК ВКП(б) и НК РКИ

На заседании коллектива ЦКК—РКИ 24 мая разбирался вопрос о результатах обследования строительства фабрики плёнки № 5 в Переславле.

**Со стороны бывшего руководителя кинофототреста Преображенского и бывшего директора фабрики Габриловича отсутствовал контроль за строительством, в результате чего последовала остановка работы, при наличии ряда крупных недостатков и явной бесхозяйственности, граничащей с преступлением.**

Учёт материалов и машин, принятых от концессионера в августе месяце, был произведён лишь в октябре 1930 года и настолько небрежно, что значительное количество имущества оказалось неучтённым и расхищенным.

Большая часть импортных машин была разбросана по двору фабрики и оставалась всю зиму под снегом. Машины, находящиеся в корпусах, загрязнены, покрыты ржавчиной, поломаны из-за небрежного отношения.

Обследование выявило, что строительство до сих пор велось без законченного проекта. Почвенные условия оказались неблагоприятными, в результате чего в стенах оказались трещины, через пороги корпусов проникла вода.

Троммеля установлены без фундамента и на них будет неудобно работать. Работа по оборудованию цеха малой плёнки производится без технологической записки и нет уверенности в правильности проведения работы.

**Со стороны райкома, рика, ячейки и фабкома не было проявлено достаточного внимания к строительству фабрики.** Вопросам труддисциплины, улучшения качества работы, снижения себестоимости, ударничества и соцсоревнования этими организациями не уделялось внимания.

Под ответственность члена правления Союзкино тов. Груза предложен ряд мероприятий, которые должны в течение июня обеспечить своевременный монтаж, а впоследствии и пуск фабрики. Предложено закончить остающиеся непроработанными проекты водопровода и электрооборудования, окончательно разрешить вопрос о воде для промывки эмульсии, получить у оргэнерго проект переустройства паросилового хозяйства фабрики, договориться с теплотехническим институтом о консультации по проектировке сушильных каналов для плёнки и бумаги, форсировать дело с галолитовым производством.

**Отмечена высокая сознательность иностранного рабочего тов. Альберта Лукаса, заметившего безобразие на строительстве фабрики и обратившегося в РКИ с заявлением о крупных недостатках, полностью подтвердившихся обследованием.**

**ЦКК—РКИ обратилась к прокурору РСФСР тов. Вышинскому с просьбой проследить за срочным рассмотрением сути дела о преступно-халатном отношении к работам по строительству бывшего директора фабрики Габриловича и бывшего завхоза Варшавского, их крайне небрежном и невнимательном отношении к импортному оборудованию, которое привело к значительному материальному ущербу для государства.**

**Вопрос о бывшем управляющем фотохимтрестом тов. Преображенском, ввиду его отсутствия, выделен.**