



Дорог каждый день

В социалистических обязательствах переславской фабрики «Новый мир» записано: «Совместно с рабочими СМУ-2 треста „Легпромстрой“ закончить строительство производственного корпуса и сдать его под монтаж оборудования в четвёртом квартале».

— Наверное, этот пункт не будет выполнен, — выразил опасение директор фабрики Н. И. Савельев, — в последнее время темпы строительства заметно снизились.

В чём же дело?

— Мы испытываем постоянную нехватку железобетона, — объясняет начальник строительного участка Р. П. Яковлев. — Строительство цеха почти закончено. Осталось завершить облицовку полов плиткой, установить электроарматуру, отделать бытовые помещения. В этом году хотелось бы сдать корпус управления фабрики. Для окончания работ на основном объекте необходимо получить у Ярославского завода железобетонных конструкций 93,7 кубических метра простеночных плит, 27,5 кубометра плит покрытий, девять кубометров прогонной балки...

Стройка на «Новом мире» имеет немаловажное значение. Ведь эта фабрика — пока единственная в стране, где выпускают гипюр, кружева, отделочные ткани. Уникально её технологическое оборудование. Но дорогостоящие машины сейчас работают в малоприспособленных помещениях без той отдачи, какую от них ожидают. В текущей пятилетке фабрика должна увеличить выпуск продукции на тридцать пять процентов. Основную нагрузку возьмёт на себя новый цех.

Что же затормозило снабжение строительства на завершающем этапе? Дирекция фабрики недовольна строителями, строители ссылаются на завод ЖБК-1... Чтобы своевременно получить изделия из железобетона, СМУ-2 должно было отгрузить на завод ЖБК-1 металл, цемент, электроды и пиломатериалы. После долгих проволочек цемент и сталь 12 августа прибыли на завод. Прошло уж больше полутора месяцев, а на стройке так и не появилось ни одной плиты.

СМУ-2 не отправило нерудные материалы, без которых, как известно, бетон не делают.

— В этом году «Главверхневолжскстрой» обеспечил поставку только 8 тысяч кубометров нерудных вместо необходимых шестнадцати тысяч, — говорит директор завода ЖБК-1 П. А. Шевченко. — Мы переживаем большие трудности. Но в октябре передадим на строительство фабрики всё необходимое.

Конечно, эти кубометры железобетона будут уложены. Но каждый день, прошедший впустую на стройке, потом может обернуться затяжкой в освоении мощностей нового цеха. Главное сейчас — не терять драгоценного времени. И поскорее помочь сдать новый цех в эксплуатацию.

С. Иванов,
г. Переславль-Залесский.